



Resumen de la primera Etapa 2003 al 2008

Estructura de la presentación

- EI FPA EN LA PRIMERA ETAPA
 - Procedimientos
 - Proyectos financiados
 - Productos principales
 - Estudio análisis de impacto
 - Cobertura y alcance a distritos pobres
 - Estrategias de focalización
 - Hallazgos y lecciones

Primera Etapa

2003 – 2008

**5 años en la lucha contra la
pobreza**

Vigencia del FPA

Primera Etapa

- Oct 2002: Acuerdo Especial BMZ 97 65546
- Ago 2003 – Dic 2008: Ejecución
 - S/. 44,5 millones ejecutados
 - 219 proyectos concluidos y cerrados.

Misión y áreas de intervención del FPA

MISIÓN: Lucha contra la pobreza

INSTRUMENTO: Canje de deuda para el financiamiento de proyectos en las siguientes áreas:

- Fortalecimiento de las capacidades locales y de la gobernabilidad en apoyo al proceso de descentralización.
- Apoyo al desarrollo local a través de proyectos sostenibles de agua potable y saneamiento, mejora de riego, de caminos, construcción de puentes y manejo de residuos sólidos.

Funcionamiento

Comité Tripartito:
Órgano máximo

Comité Tripartito		
Estado Peruano	Sociedad Civil	Estado Alemán
- MEF (preside) - APCI	- MCLCP - Universidades	- Embajada - KfW

Codirección: (2)
Personal (7):

Dirección Ejecutiva

Servicios externos
seleccionados por
concursos

Procedimientos


- **Convocatorias concurso de proyectos:** Concordancia con políticas del Estado y lineamientos de los sectores.
- Evaluadores independientes seleccionados por concurso
- Conformación de **Alianzas Estratégicas**
 - Municipalidades, organizaciones de usuarios de los servicios, entidades locales de concertación, colaboradores (Gov. Reg., Proyectos, ONGDs)
- Ejecutores institucionales: Municipalidades, Juntas de Usuarios.
- Apoyo técnico a ejecutores
- Supervisión externa contratada por el FPA
- Seguimiento técnico y financiero cercano

Flujograma de la Convocatoria

Alianza

FPA

Medidas de apoyo del FPA



Proyectos financiados por el FPA 2003-2008

Area de financiamiento	Conv #	Proy #	Aporte FPA S/. Millones	%
Fomento de las capacidades locales	4	105	13,2	29.5
Apoyo al Programa Integral de Reparaciones (Ayac. Agua)	2	23	2,7	6.0
Potable, Saneamiento y manejo de residuos sólidos	3	49	15,3	34.0
Desarrollo Rural Sostenible (riego, caminos y puentes)	3	42	13,3	30.5
TOTAL	11	219	44,5	100

Productos principales:

Fortalecimiento de capacidades locales

105 proyectos. 4 convocatorias
800 productos de buena calidad
500 funcionarios capacitados

- Planificación
 - Planes Estratégicos Concertados o Planes de Desarrollo
 - Planes de salud, gestión ambiental y competitividad económica.
 - Planes de ordenamiento territorial
 - Catastro
 - Registros de recursos, atractivos turísticos y patrimonio cultural
 - Estudios, perfil SNIP, expedientes técnicos.
- Mejoramiento de gestión municipal, derechos humanos y participación ciudadana

Productos principales, Apoyo al Programa Integral de Reparaciones

23 Proyectos en distritos afectados por violencia política:

- Salud mental comunitaria
 - Organización y planes de trabajo comunales para la atención de situaciones de violencia familiar y sexual.
 - Promotores y profesionales de la salud capacitados.
 - Pobladores atendidos.
- Recuperación de la memoria colectiva
 - Comunidades afectadas con un registro escrito consensuado y asimilado sobre hechos de violencia.
- Fortalecimiento capacidad institucional
 - Hospitales, redes de salud, postas, personal sensibilizado y capacitado en atención de problemas de salud mental.

Productos principales, proyectos de infraestructura (1)

Agua Potable

- 14 sistemas nuevos
 - 9 con conexión domiciliaria
 - 5 con piletas públicas
- 15 sistemas mejorados con conexión domiciliaria

Saneamiento

- 30 sistemas de alcantarillado (24 nuevos, 6 mejorados)
- 3,450 letrinas en 19 comunidades

Capacitación

- 55 JASS conformadas y capacitadas en Operación y Mantenimiento
- 14,029 familias mejoraron su educación sanitaria

Productos principales, proyectos de infraestructura (2)

Riego

- 37 sistemas mejorados y/o ampliados
- 1 sistema nuevo
- Resultado: 4,806 Has. Incrementadas
- Capacitación: 38 Comités de riego capacitados en Operación y Mantenimiento

Caminos y puentes

- 1 camino mejorado y 2 puentes construidos.

Tratamiento de Residuos Sólidos


- Una planta de tratamiento de residuos sólidos con relleno sanitario (1 trinchera inicial)

Electrificación rural

- Una línea de transmisión con sistema de distribución previsto para 467 instalaciones domiciliarias

Familias beneficiadas con proyectos de infraestructura

Familias beneficiadas con proyectos de infraestructura **(27,305 familias)**



Estudio Análisis de impacto de proyectos FPA

Realizado por DIE - Instituto Alemán de Desarrollo entre los meses de diciembre 2006 y mayo 2007

Contratado por el Ministerio de Cooperación Alemán.

Resultados del estudio análisis de impacto

- Pertinencia conceptual de áreas de intervención del FPA en cuanto a la lucha contra la pobreza.
- Pertinencia de contexto:
 - se inscribe en el proceso de descentralización
 - se alinea con estrategias y estructuras nacionales y las apoya.
- El 90 % de los proyectos evidenciaron impactos positivos o muy positivos.
- 70% tienen sostenibilidad futura probable o muy probable.

Cobertura: Distritos beneficiados dentro del ámbito del FPA

Regiones	Distritos ámbito FPA	N° proyec	Distr con 1 ó + proy	Cobertura % distr. beneficia.
Ayacucho	68	55	41	60.3%
Huancavelica	94	41	70	74.5%
Cajamarca	127	35	55	43.3%
Piura	64	31	42	65.6%
Lambayeque	38	28	27	71.1%
La Libertad	83	29	36	43.4%
TOTAL	474	219	271	57.2%

Alcance: Distritos beneficiados según grado de pobreza

Quintil de pobreza	Porcentaje de población pobre por distrito (1) Mpa. pobr. MEF 2001	Número de proyectos financiados FPA		
		Fortalecim. gobierno local	Infraestruc	% particip.
5	90% - 100%	59	64	56.2%
4	70% - 89.9%	42	18	27.4%
3	50% - 79.9%	15	9	<u>83.6%</u> 11.0%
2	30% - 49.9%	6	0	2.7%
1	10% - 29.9%	6	0	2.7%
Total		128	91	100.0%

Estrategia de focalización: Mediante Lineamientos Operacionales

- Proyectos en zonas rurales o urbano-marginales.
- Trabajo en regiones de mayor pobreza, basándose en el Mapa de Pobreza.
- Pequeño tamaño de proyectos: adecuados a las necesidades y soluciones técnicas de localidades pequeñas y alejadas.

Estrategias de focalización: Mediante la Convocatoria (1)

- Graduación de la exigencia de calidad.
 1. La solicitud es recibida a nivel de perfil, donde se identifica el proyecto y se evalúa la viabilidad técnica y financiera.
 2. El FPA financia y facilita apoyo técnico para la elaboración del expediente técnico y/o planes operativos detallados. La ejecución está sujeta a la aprobación por el FPA del expediente y/o planes.

Estrategias de focalización: Mediante la Convocatoria (2)

□ Ajuste de la oferta financiera a la demanda de proyectos.

1. Adecuación de requerimientos SNIP al tamaño y tipo de proyectos objetivo:

- Simplificación en el planteamiento lógico
- Diagnóstico y formulación centrados en el tipo específico de proyectos.
- Simplificación de evaluación económica y financiera: se establecen líneas de corte.
- Exigencia en compromisos institucionales y de aporte propio de solicitantes y demandantes.

2. Facilidades a los proyectistas: manual y formatos amigables, talleres informativos, atención expeditiva de consultas.

Estrategias de focalización: Mediante la Convocatoria (3)

- **Calificación: Emparejando las diferencias**
 1. Utilizando el mapa de pobreza se otorga mayor puntaje a los distritos más pobres.
 2. Se otorga un mayor peso a la evaluación de campo sobre la evaluación de gabinete (3 a 1).
- **Promoción de la convocatoria:**
 1. Diálogo cercano y horizontal con autoridades regionales, alcaldes y entidades proveedoras.

HALLAZGOS

1. Los gobiernos locales han mostrado un creciente nivel de compromiso en la planeación y ejecución de propuestas de desarrollo para sus localidades.
2. La formulación y ejecución de proyectos desde alianzas lideradas por su gobierno local tiene un impacto positivo en la lucha contra la pobreza.

LECCIONES

1. Las municipalidades de los distritos más pobres pueden competir con éxito en concursos de proyectos y ejecutarlos con calidad
2. Para que lo anterior sea posible es crucial aplicar estrategias de focalización y brindar un cercano acompañamiento durante las distintas etapas del ciclo del proyecto